

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	狩場台配水場便所新設他工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>建築工事</p> <p>1 排水管更新範囲の追加に伴う掘削・埋戻しの追加</p> <p>2 排水管更新範囲の追加に伴う既設樹木撤去の追加</p> <p>機械設備工事</p> <p>1 排水管更新範囲の追加及び小口径樹（1箇所）の追加</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>建築工事</p> <p>1 排水管更新範囲の追加が必要となり、法面土における掘削・埋戻しの追加が発生したため。</p> <p>2 排水管更新範囲の追加が必要となり、法面土における掘削・埋戻しの追加に伴う既設樹木撤去の追加が発生したため。</p> <p>機械設備工事</p> <p>1 当初、排水管の一部を既設流用する予定であったが、施工中に既設排水管が木の根等により閉塞していることが発覚したため。</p>	