

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	上ヶ原浄水場工水4号沈澱池流入弁更新工事
契約変更後の工事概要 1. 特殊短管の追加設置を行う。 2. 工期を令和5年12月22日から令和6年1月30日に変更する。	
契約変更の理由 1. 現地調査の結果、手動開閉台付バタフライ弁との接続を行う配管のフランジ部が構造物に埋設されており、また経年劣化が進んでいたため、直接の接続が困難なことが分かった。 したがって、手動開閉台付バタフライ弁を設置するために、接続用の配管（特殊短管）の追加設置が必要となった。 2. 材料の手配及び設置作業のため、39日の工期延長が必要となった。	

(公表様式第6号)