

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	上ヶ原浄水場場内整備工事
契約変更後の工事概要	
配管布設替延長：DCIP φ150 12.7m、DCIP φ300 14.5m、HIVP φ150 12.9m、DCIP φ100 3.5m 場内整備：一式	
契約変更の理由	
①配管布設替延長の変更 ・既設配管との取合い箇所を精査した結果、布設延長が変更となる。	
②転落防止柵設置工の変更 ・関連工事との調整により、転落防止柵設置工が廃工となる。	
③舗装工の変更 ・場内道路の斜路部について、巡回時に転倒等の恐れがあるためAs舗装工(3号工)からすべり止め舗装工(3号工)に変更となる。	
④U型側溝・U型電送トラフ整備工の変更 ・U型側溝及び電送トラフ整備について現地精査の結果、現場打ちからプレキャスト製品に変更となる。	

(公表様式第6号)