

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨（高倉台他）配水管取替工事 No. 3
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>補助：布設 φ 200-153. 7, φ 300-293. 4, 撤去 φ 200-85. 3, φ 300-361. 8</p> <p>単費：布設 φ 75-5. 9, φ 100-307. 4, φ 150-13. 0 φ 200-269. 5, φ 300-0. 5, 給 φ 75-3. 4, 給 φ 100-3. 3</p> <p>撤去 φ 75-74. 2, φ 100-39. 0, φ 150-115. 7, φ 200-160. 7, φ 300-16. 1, 給 φ 75-1. 0, 給 φ 100-15. 6</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 材料、管工の変更【減】</p> <p>試掘による地下埋設物の確認を行い現場施工条件や維持管理を考慮した結果、配管布設位置が変更となる。それに伴い、管材料が変更となる。</p> <p>2. 管布設工の変更【増】</p> <p>試掘による地下埋設物の確認を行い現場施工条件や維持管理を考慮した結果、配管布設位置が変更となる。また、私有地に干渉している既設給水管との接続箇所において、所有者と交渉した結果、施工の承諾を得ることが出来なかったため、接続位置が変更となる。</p> <p>3. 付帯工事の変更【増】</p> <p>上記配水管および給水管の布設位置の変更に伴い、道路管理者と現地立会による協議の結果、舗装復旧範囲及び、遊歩道部のカラー舗装の範囲が変更となる。</p> <p>5. 仮設工の変更【増】</p> <p>交通誘導警備員の配置について、一部区間は通学路での施工であることから、所轄警察署および地元と協議した結果、配置する交通誘導員の人数が変更となる。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>	

(公表様式第 6 号)