

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	狩場台中区入水流量計室整備工事
契約変更後の工事概要	
流量計室人孔改良 …… 一式	
防草対策 …… 一式	
契約変更の理由	
① 樹木伐採及び防草対策範囲の変更について	
工事着手前に施設管理部署との現地立会により、樹木伐採（中・低木）本数及び処分数量が変更なる。	
また、樹木伐採後の防草対策として張コンクリート面積及び端部処理延長が変更となる。	