

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

| | |
|---|--------------|
| 工 事 名 | 東垂水中層送水管更新工事 |
| 契約変更後の概要 | |
| 工事概要：〈PIP〉φ900→φ800-1071.2m | |
| 〈布設〉鋼管：φ600-7.9m, φ800-26.9m, φ1000-0.9m | |
| 鋳鉄管：φ150-59.4m, φ200-30.4m, φ300-0.2m, φ600-36.6m | |
| 〈撤去〉鋼管：φ900-18.5m, φ1000-1.9m, | |
| 鋳鉄管：φ150-42.3m, φ200-13.4m, φ300-0.2m | |
| 契約変更の理由 | |
| ①材料・管工について | |
| 現地状況に合わせて配管した結果、材料と施工費に変更が生じる。（増） | |
| ②管布設工・付帯工について | |
| 試掘の結果、管布設工・付帯工の一部区間で路線バスの運行に支障（車線規制、通行止め）が生じることが判明したため、運行していない夜間に施工する必要が生じた。（増） | |
| ③交通誘導警備員と規制車について | |
| 現地交通状況に合わせて、配置した結果、人数及び台数に変更が生じる。（増） | |