

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	下谷上低区配水池施設整備工事
<p>契約変更後の概要</p> <p>設計書</p> <p>配管取替 1 式、 配水池他施設改良 1 式</p> <p>完成期限</p> <p>原設計：令和 7 年 1 月 31 日、 変更：令和 7 年 3 月 21 日；49 日の延長</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①内面防水工の増工</p> <p>現地精査を行ったところ、配水池内のコンクリートの取り壊しの数量が増となり、この復旧として、断面修復工の増工と内面防水工の数量の増が生じる。</p> <p>②通水試験工の追加</p> <p>配管の敷設に伴い、通水試験工が追加となる。</p> <p>工期延期の理由</p> <p>上記に伴い 49 日の工期延長を行う。</p> <p>以 上</p>	