

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	土池第 2 接合并急傾斜地崩壊防止対策工事
契約変更後の工事概要	
法面工 1 式	
施設整備工 1 式	
契約変更の理由	
<p>① 吹付砕工＋鉄筋挿入工（増工）</p> <p>伐採作業後に現地調査にて地盤状況を確認した結果、想定以上に岩盤部の風化（土砂化）が確認された。そのため風化（土砂化）にモルタル吹付工による法面防護対策ができないため、全面吹付砕＋鉄筋挿入工に変更となる。</p> <p>② 吹付砕工（増工）</p> <p>設計区域隣接部においても、岩盤の亀裂や風化（土砂化）が確認されたため、吹付砕工が増工となる。</p> <p>③ モルタル吹付工（廃工）</p> <p>① ②の事由によりモルタル吹付工が廃工となる。</p> <p>以 上</p>	