

垂水(塩屋町)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区塩屋町3丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年5月15日 から 令和7年8月31日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和7年8月25日
・変更金額(税込)	変更前 200,520,100 円
	変更額 23,170,400 円
	変更後 223,690,500 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山1044

沼田建設工業(株)

専務取締役 沼田 哲守

◆備考