

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北野配水場擁壁改修工事
契約変更後の工事概要	
施設整備工 1 式	
契約変更の理由	
<p>① 雨水用立坑箇所を考慮し、擁壁の形状を変更したため、コンクリートの数量が変更となった。</p> <p>② 現場状況により樹木撤去数、碎石舗装面積を変更した。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	