


改築・更新事業スケジュール(参考)

資料4-2

(DBIによる工期短縮を見込まない)

年数	工種	H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31		H32		H33		H34		H35		H36		H37		H38		H39		H40		H41		H42		H43		H44		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																					
魚崎ポンプ場能力	既設魚崎ポンプ場能力 Q1 (m3/s)	35.67											21.5											-																		
	新魚崎ポンプ場能力 Q2 (m3/s)	-											第1期運用 21.0											第2期運用 41.0																		
	計 (m3/s)	35.67											42.5											41.0																		
新魚崎ポンプ場	事業化手法検討	方針決定	1月	7月																																						
	受注者選定			12月																																						
	実施設計				12月																																					
	既設 撤去								沈スク																既設P																	既設P
	新魚崎ポンプ場 第I期										放流渠 土木																															
	新魚崎ポンプ場 第II期																																									

※ 41.0m3/s以上を確保しながら、増強する。



改築模式図

