
第142号議案  

   （仮称）有馬口トンネル築造工事請負契約に係る変更の件  

（仮称）有馬口トンネル築造工事請負契約を次のとおり変更する。  

令和２年３月 18日提出  

神戸市長  久   元   喜   造  

１  工 事 名  （仮称）有馬口トンネル築造工事  

２  工 事 場 所  神戸市北区有野町唐櫃  

３  工 事 概 要  街路築造工事 延長  1,015.151メートル  

トンネル（ＮＡＴＭ発破工法） 639.000メートル  

明かり部（起点側）  84.865メートル  

明かり部（終点側）  291.286メートル  

４  請 負 金 額  23億 5,218万 3,220円  

５  請 負 人  神戸市中央区磯辺通２丁目２番 16号  

          奥村・安西特定建設工事共同企業体  

            代表者  株式会社奥村組 神戸支店  

支店長  黒津  忠史  

６  支 出 科 目  一般会計   都市計画費   街路事業費    

  街路築造費   工事請負費  

７  完 成 期 限  令和２年９月30日  

 

理     由  

 市会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年３

月条例第84号）第２条の規定により，市会の議決を経る必要があるため。  



工事概要  

工 事 名 （仮称）有馬口トンネル築造工事 

工事場所 神戸市北区有野町唐櫃 

完成期限 令和２年９月 30 日 

工事内容 

街路築造工事 延長 1,015.151 メートル 

トンネル（ＮＡＴＭ発破工法） 639.000 メートル 

明かり部（起点側） 84.865 メートル 

明かり部（終点側） 291.286 メートル 

変更内容 

掘削・支保工の変更等に伴う請負金額の変更 

 当初契約金額：1,812,240,000 円 

 変更後金額 ：2,352,183,220 円 

 



                                    

　(平成30年春工事着手)　


