
神戸駅周辺地区浸水対策事業の進捗状況（令和４年１月） 

令和４年１月の工事状況をお知らせします。 

●工事進捗状況について 

 雨水ポンプ場を造るための準備として、敷地の整備をしました。 

 

①敷地整備（神戸港湾寮・東川崎公園跡地） 

 

②工事のための現場事務所 

 

③工事敷地内の桜の木（移植前） 

 

④工事敷地内の桜の木（移植後の開花状況） 

 




