
株式会社 神戸垂水学校給食サービス
東亜・岡 特定建設共同企業体

ステップ①　排水処理施設設置・既成杭打設 工事の進め方

・仮囲い設置作業 令和5年9月中旬

外周部に沿って仮囲い（フラットパネル）を設置します。

・排水処理施設設置 令和5年9月下旬～11月下旬

敷地東側にてシャベルカーやクレーン車等の重機を

使用して掘削・構造物の設置を行います。

トレーラーにて搬入を行います。

・既成杭打設 令和5年11月下旬～12月中旬

建物の杭の打設を行います。

杭打機やシャベルカー・クレーン車を使用します。

杭孔の掘削を行い、トレーラーにて杭の材料を搬入します。

事 業 主 体：
工事施工者：工事配置計画

誘導員を配置

凡例

仮囲い

工事用動線

小・中学校車両動線

誘導員

西舞子小学校

グラウンド

道路

排水処理施設

既成杭打設

給食配送

車両動線



株式会社 神戸垂水学校給食サービス
東亜・岡 特定建設共同企業体

ステップ②　基礎躯体工事 工事の進め方

・基礎躯体工事 令和5年12月下旬～令和6年3月上旬

シャベルカーを使用して掘削を行い、

大型ダンプトラックで土を搬出します。

クレーン車で鉄筋や材料を搬入します。

生コンポンプ車を使用し、生コン運搬車にて

搬入した生コンを打設します。

コンクリートを打ち終わったらシャベルカーを使用して

周りを埋め戻します。

事 業 主 体：
工事施工者：工事配置計画

誘導員を配置

凡例

仮囲い

工事用動線

小・中学校車両動線

誘導員

西舞子小学校

グラウンド

道路

掘削

コンクリート打設

材料搬入

給食配送

車両動線



株式会社 神戸垂水学校給食サービス
東亜・岡 特定建設共同企業体

ステップ③　鉄骨建て方・各階スラブ他躯体 工事の進め方

・鉄骨建て方作業 令和6年3月上旬～4月中旬

クレーン車を使用し鉄骨の組立を行います。

大型トレーラーで鉄骨材の搬入を行います。

・各階スラブ他躯体工事 令和6年4月中旬～5月下旬

大型トラックで資材の搬入を行います。

クレーン車を使用します。

生コンポンプ車を使用し、生コン運搬車にて

搬入した生コンを打設します。

事 業 主 体：
工事施工者：工事配置計画

誘導員を配置

凡例

仮囲い

工事用動線

小・中学校車両動線

誘導員

西舞子小学校

グラウンド

道路

鉄骨建て方

給食配送

車両動線



株式会社 神戸垂水学校給食サービス
東亜・岡 特定建設共同企業体

ステップ④　外壁・屋根・防水・内部仕上げ・外構工事 工事の進め方

・外壁・屋根・防水工事 令和6年5月下旬～8月中旬

外壁に沿って足場を組み立てます。

大型トラックにて材料を搬入して

クレーン車を使用して屋根や外壁を組み立てます。

・内部仕上げ工事 令和6年5月下旬～9月下旬

大型トラックにて材料を搬入して

クレーン車を使用して材料の搬入を行います。

・外構工事 令和6年8月中旬～9月下旬

シャベルカーを使用して外構の掘削を行います。

生コンポンプ車を使用し、生コン運搬車にて

搬入した生コンを打設します。

大型ダンプやトラックを使用して材料の搬入を行います。

事 業 主 体：
工事施工者：工事配置計画

誘導員を配置

凡例

仮囲い

工事用動線

小・中学校車両動線

誘導員

西舞子小学校

グラウンド

道路

材料搬入屋根工事

生コン打設

給食配送

車両動線


