


病床整備（配分）に関するスケジュール（案）

H28 年度スケジュール(案)		＜参考＞H26 年度の病床配分スケジュール	
28. 3. 9	保健医療連絡協議専門分科会 ・ 4 月以降に病床非過剰状態 になった場合の対応 (病床整備検討部会の設置) ・ 病床整備の考え方、スケジ ュール	26. 4. 22	兵庫県からの通知 ・ 基準病床数・既存病床数一 覧表の送付
		26. 6. 4	保健医療連絡協議専門分科会 ・ 病床数及びその対応(病床整 備検討部会の設置) ・ 病床整備のスケジュール
28. 4. 28	兵庫県からの通知 ・ 基準病床数・既存病床数一 覧表の送付		病床配分実施を決定
28. 7. 29	第 1 回病床整備検討委員会 (神戸圏域の医療状況) 配分方針、応募要領の決定	26. 6. 26	第 1 回病床整備検討部会 (神戸圏域の医療状況) スケジュール、配分方針、 応募要領の決定
28. 8 月以降 (随時)	病床についての広報、相談、 期間を限定せず公募 (病院開設等計画書の受付)  公募条件に該当する応募があ れば、随時、病床整備検討委 員会を開催 ・ 病床応募者からのプレゼン テーション ・ 配分について協議 ※応募者数によって開催回 数は変動	26. 7. 1 ～7. 31	病床の公募
		26. 8. 30	第 2 回病床整備検討部会 ・ 病床応募者からのプレゼン テーション
		26. 9. 24	第 3 回病床整備検討部会 ・ 配分について協議
		26. 9. 29	継続協議以外の配分結果を応 募者へ通知
		26. 12. 24	第 4 回病床整備検討部会 ・ 継続協議分について、応募 者からのプレゼンテーション 配分について協議
		27. 2. 6	病床配分結果公表 7 箇所へ 112 床配分
	病床配分結果公表(その都度) 兵庫県、開設予定者に報告		