

第6期神戸市介護保険事業計画にかかるスケジュール

別置

| 介護保険事業計画 | 高齢者居住安定確保計画 | 国予定（参考） |
|--|--|--|
| <p>平成 26 年</p> <p><u>7 月 31 日</u> 第 1 回企画・調査部会</p> <p><u>8 月 8 日</u> 第 1 回介護保険専門分科会</p> <p><u>9 月末頃</u> 第 2 回企画・調査部会 基本目標等の検討</p> <p><u>10 月下旬</u> 第 3 回企画・調査部会 計画素案の検討</p> <p><u>11 月末頃</u> 第 2 回介護保険専門分科会 計画素案の審議・確定</p> <p><u>12 月初旬～1 月中旬</u> パブリックコメントを実施</p> <p>平成 27 年</p> <p><u>2 月上旬</u> 第 4 回企画・調査部会 パブリックコメント結果報告 計画案の検討</p> <p><u>2 月中旬以降</u> 第 3 回介護保険専門分科会 計画案の審議・確定</p> <p><u>3 月</u> 第 6 期介護保険事業計画の策定 介護保険条例の改正</p> <p><u>4 月～</u> 介護保険料改定</p> | <p><u>7 月 31 日</u> すまい審議会</p> <p><u>12 月頃</u> すまい審議会 計画改訂案検討</p> <p><u>2 月頃</u> パブリックコメントを実施</p> <p><u>3 月</u> 高齢者居住安定確保計画の 改定</p> | <p><u>7 月～</u> ワークシートの配布 担当者会議の開催(7/28)</p> <p><u>12 月中旬</u> 保険料額調査(1回目)</p> <p><u>1 月頃</u> 介護報酬改定案の諮問・答申</p> <p><u>2 月～3 月</u> 保険料調査(2回目) 基本指針の告示</p> |

給付費
分科会



