

第71号議案

平成30年災 深江浜（東部第4工区）ポンプ場災害復旧工事請負契約に係る変更の件

平成30年災 深江浜（東部第4工区）ポンプ場災害復旧工事請負契約を次のとおり変更する。

令和2年9月18日提出

神戸市長 久 元 喜 造

- | | | |
|---|---------|---|
| 1 | 工 事 名 | 平成30年災 深江浜（東部第4工区）ポンプ場災害復旧工事 |
| 2 | 工 事 場 所 | 神戸市東灘区深江浜町 |
| 3 | 工 事 概 要 | F R P M管敷設 延長 29メートル
ヒューム管敷設 延長 303メートル
ポンプ場設置 2箇所 |
| 4 | 請 負 金 額 | 23億4,920万2,900円 |
| 5 | 請 負 人 | 神戸市中央区加納町4丁目4番17号
大林・寄神特定建設工事共同企業体
代表者 株式会社大林組 神戸支店
執行役員支店長 塔本 均 |
| 6 | 支 出 科 目 | 一般会計 土木費 海岸保全費
事業費 工事請負費 |
| 7 | 完 成 期 限 | 令和3年3月31日 |


理 由

市会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年3月条例第84号）第2条の規定により，市会の議決を経る必要があるため。

工事概要

工事名	平成30年災 深江浜（東部第4工区）ポンプ場災害復旧工事
工事場所	神戸市東灘区深江浜町
完成期限	令和3年3月31日
工事内容	FRPM管敷設（φ1350） L=395m→ <u>L=29m</u> ヒューム管敷設（φ1350） L=0m→ <u>L=303m</u> ポンプ場設置 2箇所
変更金額	当初契約金額：1,540,000,000円 <u>変更後金額：2,349,202,900円</u>

位置図



ポンプ場2設置
FRPM管敷設L=15m
推進用ヒューム管敷設
L=93m

No. 2ポンプ場

No. 1ポンプ場

ポンプ場1設置
FRPM管敷設L=14m
推進用ヒューム管敷設
L=210m

審査、実施	神戸港
所在地	位置図
工事年度	平成30年度
工事名称	深江浜(東部第4工区)ポンプ場災害復旧工事
作成日	令和2年 7月 日
図示	概略図
神戸市港務局	海岸防災課