

## 六甲山高区減圧槽整備工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市灘区六甲山町北六甲
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年2月9日 から 令和4年12月9日 まで

## ◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和4年12月8日	
・変更金額(税込)	変更前	36,428,700 円
	変更額	804,100 円
	変更後	37,232,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市北区有馬町124-4

(株)U-TECH

代表取締役 上田恭司

## ◆備考