

花山ポンプ場築造電気・機械設備工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区山田町上谷上字見山口花山接合并		
・工 種	電気一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和3年10月16日 から	令和5年8月31日 まで	

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年3月9日		
・変更金額(税込)	変更前	25,509,550 円	
	変更額	198,000 円	
	変更後	25,707,550 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区高塚台3-2-53

大栄電機(株)

代表取締役 阿知波 規之

◆備考