

## 北(泉台中部地区)配水管取替工事その2

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区泉台5丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年4月3日 から 令和5年12月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年5月11日	
・変更金額(税込)	変更前	111,877,700 円
	変更額	4,769,600 円
	変更後	116,647,300 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町1丁目4番19号

兵庫奥米建設(株)

代表取締役 米田 憲二

## ◆備考