

長田(真野町他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市長田区真野町他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年8月10日	から	令和5年7月31日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年7月24日		
・変更金額(税込)	変更前		149,917,900 円
	変更額		29,954,100 円
	変更後		179,872,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町1丁目4番19号

兵庫奥米建設(株)

代表取締役 米田 憲二

◆備考