

垂水(南多聞台)配水管取替工事その3

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市垂水区南多聞台7丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年3月16日	から	令和6年1月8日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和5年12月22日		
・変更金額(税込)	変更前	118,357,800 円	
	変更額	9,471,000 円	
	変更後	127,828,800 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区泉台3-3-12

(株)西原組

代表取締役 西原 剛

◆備考