

上ヶ原浄水場急速沈澱池掻寄機整備工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	西宮市仁川百合野町1-40 上ヶ原浄水場		
・工 種	機械器具その他		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年12月16日 から	令和6年3月31日 まで	

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年1月30日		
・変更金額(税込)	変更前	34,980,000 円	
	変更額	3,559,600 円	
	変更後	38,539,600 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

大阪市淀川区西中島7丁目1番5号 辰野新大阪ビル
水ingエンジニアリング(株)
西日本支店 支店長 中村 一之

◆備考