

岩岡中層配水場管理事務所棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市西区岩岡町岩岡字大窪山612		
・工 種	建築一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年10月28日 から	令和6年3月11日 まで	

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年2月22日		
・変更金額(税込)	変更前	5,868,500 円	
	変更額	11,000 円	
	変更後	5,879,500 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市垂水区つつじが丘7丁目2388番地の15

(有)すばる建築工房

代表取締役 戎 浩一

◆備考