

## 北(北五葉3丁目他)配水管取替工事

## ◆工事の概要

|      |                          |
|------|--------------------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局                   |
| ・場 所 | 神戸市北区北五葉1・3丁目            |
| ・工 種 | 土木一般                     |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり          |
| ・工 期 | 令和6年3月2日 から 令和7年2月27日 まで |

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| ・変更年月日    | 令和6年4月10日         |
| ・変更金額(税込) | 変更前 167,677,950 円 |
|           | 変更額 4,714,050 円   |
|           | 変更後 172,392,000 円 |
| ・変更理由     | 別紙「契約変更理由書」のとおり   |

## ◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町1丁目4番19号

兵庫奥米建設株式会社

代表取締役 米田 憲二

## ◆備考