
板宿ずい道配水池漏水補修工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市須磨区妙法寺宮ノ下50-9 ～ 須磨区板宿町3丁目109-2
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和2年6月30日 から 令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 (第8回変更)

・変更年月日	令和6年9月27日	
・変更金額(税込)	変更前	1,146,218,700 円
	変更額	195,526,100 円
	変更後	1,341,744,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3-60-5
株式会社 永川組建設
代表取締役 永川 智康

◆備考