

## 長田楠日尾線南側配水管移設工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市兵庫区新開地1丁目～兵庫区西上橋通2丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年9月29日 から 令和6年12月27日 まで

## ◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和6年12月20日
・変更金額(税込)	変更前 90,488,200 円
	変更額 -2,481,600 円
	変更後 88,006,600 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区京町76—2 明海三宮第2ビル9階B

(株)中根建設

代表取締役 中根 英一

## ◆備考