

## 板宿低層配水池内外面防水工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区板宿町3丁目108-2		
・工 種	土木その他		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年1月11日	から	令和7年3月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年12月9日		
・変更金額(税込)	変更前	222,662,671 円	
	変更額	27,190,229 円	
	変更後	249,852,900 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市兵庫区芦原通1丁目2番26号

双和化学産業(株)

代表取締役 安田 宏

## ◆備考