

北(泉台中部地区)配水管取替工事その4

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区泉台3・4丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和7年4月15日	から	令和8年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年4月7日		
・変更金額(税込)	変更前	131,253,100 円	
	変更額	5,078,700 円	
	変更後	136,331,800 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3丁目60-5
株式会社永川組建設
代表取締役 永川 智康

◆備考