

中央(加納町他)配水管新設取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市中央区加納町他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年5月8日 から 令和7年12月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年4月21日		
・変更金額(税込)	変更前		425,067,500 円
	変更額		86,812,000 円
	変更後		511,879,500 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市垂水区潮見が丘1-6-26

ソイル(株)

代表取締役 新田 日出雄

◆備考