

東灘(住吉山手)配水管取替工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市東灘区住吉山手5丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年7月1日 から 令和7年6月19日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和7年6月10日
・変更金額(税込)	変更前 156,321,000 円
	変更額 -22,806,300 円
	変更後 133,514,700 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎46-1-102
北神戸土木株式会社
代表取締役 谷舗 公志

◆備考