

## 兵庫(兵庫町他)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区兵庫町他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和7年2月15日	から	令和8年9月30日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年7月15日		
・変更金額(税込)	変更前	264,512,270 円	
	変更額	88,569,030 円	
	変更後	353,081,300 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市中央区布引町一丁目1番8号

山崎建設(株)

代表取締役 大西 怜

## ◆備考