

会下山低層配水場 擁壁補修工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市兵庫区湊川町10丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年7月2日 から 令和7年7月31日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和7年7月29日	
・変更金額(税込)	変更前	19,668,000 円
	変更額	2,266,000 円
	変更後	21,934,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市西区竜が岡2-3-8

理工建設(株)

代表取締役 橋本 直幸

◆備考