

土池第2接合并急傾斜地崩壊防止対策工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区名谷町字小川地内
・工 種	法面
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年2月18日 から 令和7年11月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年7月23日	
・変更金額(税込)	変更前	31,146,500 円
	変更額	19,562,400 円
	変更後	50,708,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎46番地の1-102号
北神戸土木(株)
代表取締役 谷舗 公志

◆備考