

受注者決定までのスケジュール（案）

受注者決定までの主なスケジュール（案）を以下に示す。なお、本スケジュールは事業の進捗状況を確認しながら見直すことを前提としており、改めて入札資料の公表・公告時に必要な情報を開示するものとする。

・スケジュール（月単位表示のため、同月内に複数の予定が重なっている場合有り）

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| (1) 実施方針・要求水準書（案）の公表（外部評価委員等審査前※） | 平成 27 年 4 月頃 |
| (2) 実施方針・要求水準書の公表（外部評価委員等審査後※） | 平成 27 年 6 月頃 |
| (3) 公告・入札資料の交付 | 平成 27 年 6 月頃 |
| (4) 入札参加資格確認書の受付 | 平成 27 年 7 月頃 |
| (5) 入札参加資格の審査及び確認結果の通知 | 平成 27 年 7 月頃 |
| (6) 技術提案書及び見積書の受付 | 平成 27 年 8 月頃 |
| (7) ヒアリング・技術対話・再技術提案等審査完了 | 平成 27 年 10 月頃 |
| (8) 入札・開札 | 平成 27 年 11 月頃 |
| (9) 落札者の決定・公表 | 平成 27 年 11 月頃 |
| (10) 契約の締結 | 平成 27 年 12 月頃 |

※神戸市内部審査前後の実施方針・要求水準書（案）の公表について

本事業のスケジュールは従来の類似事業の入札と比較して「(3)公告・入札資料の交付」から「(6)技術提案書及び見積書の受付」までの期間が短くなっている。このため、技術提案に係る検討期間を極力確保する観点から、実施方針・要求水準書（案）を上記(1)の通り早期に公表する。