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有識者会議の目的、分析・検証の進め方（案） 

１ 有識者会議の目的 

 新長田駅南地区震災復興第二種再開発事業（以下、「本事業」という。）の完了目途

が立ったことを踏まえ、本事業における成果、効果、課題及び事業収支等について、

総合的な分析・検証を行うにあたり、外部有識者から専門的・大局的な意見を聴取し、

又は意見交換することにより、本市が事業検証報告書を作成することを目的とする。 

２ 開催スケジュールと分析・検証の進め方 

 

表 1 有識者会議の開催スケジュールと分析・検証の進め方 

回 時期・場所 検討概要 

第１回 8月7日（金） 

15：30～17：30 
場所：三宮研修ｾﾝﾀｰ 

505号室 

・有識者会議の目的、分析・検証の進め方（案）の確認 

・事業検証に係る基礎的資料の確認 

・事業検証報告書作成にあたっての論点整理（案）の協議 

・事業開始当初担当職員等に対する聞き取り調査企画概要

（案）の協議 

 

 

（事務局に

お い て 起

案・調整等） 

 ・第１回有識者会議での御意見を踏まえた追加情報収集等 

○基礎的資料の追加収集・整理 

○論点整理（案）に対する指摘を踏まえた、論点整理ま

とめの起案 

 

 

・事業開始当時担当職員等に対する聞き取り調査の実施 

 

 

第２回 

 

 

9月ごろ 

 ～ 

 

・事業検証報告書素案の確認・協議 

 

 

 

 

（事務局に

お い て 起

案・調整等） 

 ・第２回以降有識者会議での御意見を踏まえた追加情報収集

等 

○事業検証報告書素案に追加すべき基礎的情報の収集

整理 

○検討経緯等に関する追加確認事項の聞き取り調査の

実施 

 

・事業検証報告書（案）の起案（※事前書面送付） 

 

最終回 11月ごろ ・事業検証報告書（案）の確認・協議 

・今後の取組課題等 

 

資料３ 

報告書素案に対する検討協議を十分に行うため、 
追加の協議機会を設けることを予定 

【会議（参集又はオンライン）、書面回付等による協議】 
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事業検証全体フレーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 被災権利者の早期生活再建 

＜視点＞ 権利者の生活再建、管理処分・用地買収の進捗、事業の進め方（2段階都画等)、 

住民意向の反映、地域商業の回復 等 

● 災害に強い安全安心のまちづくり・都市機能の更新 

＜視点＞ 都市基盤（道路・公園・3層ネットワーク等）の整備、細街路の解消、建物の耐震化、  

拠点性のあるまちづくり 等 

震災復興市街地再開発事業の目的 

 

● 事業収支差の要因 

・復興事業の特殊性（用地の先行買収等） 

・社会経済情勢の変化 

（不動産価格の下落、不動産市況の低迷） 

・再開発事業の長期化 

事業収支  

● 人口増加 

● 都市の基盤整備・耐震化・不燃化 

● 税収効果 

● 経済波及効果 

● にぎわいづくり施策の効果  等 

事業効果 

 

 

● 事業の目的（早期生活再建、安全安心のまちづくり・都市機能の更新）は達成されているか 

● 事業収支差に対して事業効果はどうか 

事業検証 
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