
 長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

平成29年度　～　平成31年度　（3年間） 神戸市

・長寿命化計画に基づき、老朽化し危険の恐れがある遊具について更新を進める。

①

②

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

　令和2年度　神戸市建設事業外部評価委員会

　神戸市ホームページに記載

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 H31

A-1 公園 一般 神戸市 直接 2,056

A-2 公園 一般 神戸市 直接 410
H27・
H28は別
計画に

小計 2,466

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）
事業 地域 交付 直接
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

小計

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円）

C-1 施設整備 一般 神戸市 直接 神戸市 15
H27・H28は別
計画により執
行

小計 15

番号 一体的に実施することにより期待される効果

C-1

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

全体事業費
（百万円）

備考

備考
事業実施期間（年度）

公園施設の長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設を重点的・効率的に改築・更新していく。
それにより公園施設に係るトータルコストの軽減を図るとともに、誰もが安全で安心して利用できる快適な公園の実現を目指す。
　※上位計画における位置づけ：「神戸市みどりの基本計画」第７章.施策の展開 ２.まちのゾーン 方針２-②公園の安全性の向上とバリアフリー化

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値
（H29当初） （H30末） （H31末）

（事業箇所）

事業実施期間（年度）

神戸市 公園施設長寿命化対策支援事業
公園における園路広場の
バリアフリー化等

神戸市

神戸市
公園施設長寿命化対策支援事業
(神戸総合運動公園ほか2公園)（緊急点検）

公園施設の改築・更新 神戸市

社会資本総合整備計画　事後評価書　（案）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
2,481百万円 Ａ 2,466百万円

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）

2020/   /    

0.6%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

Ｂ - Ｃ 15百万円
効果促進事業費の割合

計画の目標

計画の名称

計画の期間 交付対象

60公園30公園 90公園老朽化し危険の恐れがある遊具等について90公園で更新を進める
・神戸市強靭化計画・安全
都市づくり推進計画に基づ
き実施される要素事業：
A1、C1

工種 （延長・面積等）

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名

小規模公園の防災機能等向上施設整備
老朽化した施設等の改
築・更新

神戸市

事業実施期間（年度）

工種

備考

地域の意見を反映し、地域と連携した効果的な中心市街地の再生を促進する。
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２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・長寿命化計画の後期となる次期整備計画では施設の老朽化が進行し年度あたりの改修公園数が増加する見込であることから、改修に当たっては施設の簡素化・統廃合等も積極的に検討する。

・公園における重大事故発生のリスク低減にあたっては、継続的な施設改修が必要となるため、平成29～平成31年度までの整備計画期間終了後も、神戸市公園施設長寿命化計画に基づき、再度整備計画を策定し、継続し
て事業に取り組んでいく。

・老朽化した遊具等の施設の更新を計画的に進めることで誰もが安全で安心して利用できる快適な公園を保つことが出来た。

指標①：
老朽化し危険の
恐れがある遊具
等を更新した公
園数

90公園

94公園

・目標を達成した。

・老朽化した木製遊具等を計画的に更新したことで、整備計画期間内での遊具起因による重大事故は発生しなかった。（H29～R1：0件）
・遊具等の改築更新を進めるにあたり、地域の声を積極的に反映することで、利用者に愛着のある遊具として再整備できた。

指標②



社会資本総合整備計画

神⼾市建設事業外部評価委員会
第二回委員会

担当：建設局公園部計画課

⻑寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

1

新・神⼾市基本構想
2025（平成37）年に向けた都市づくりの最高理念

基本理念「世界とふれあう市⺠創造都市」

総合基本計画

第５次神⼾市基本計画

神⼾2020ビジョン

神⼾創⽣戦略
各区計画

神⼾づくりの指針
2025年に向けた⻑期的な神⼾づくりの⽅向性を⽰す指針

緑の基本計画
都市計画マスタープラン

環境基本計画 みちづくり計画

部門別計画

連携・
相互補完 神⼾市⾏財政改⾰2020

KOBE
パークリノベーション 個別計画

施策の具体化

など
2

実現

はじめに 緑の基本計画について



緑の基本計画の構成

〇地域ごとの緑の特徴から神⼾市を３つにゾーニング
し、各ゾーンの特徴を生かした施策を展開

みどりのゾーン
まちのゾーン
田園のゾーン

みどり・まち・田園のゾーンを有機的につなぐ
「水と緑のネットワーク」のイメージ

はじめに 緑の基本計画について

〇３つのゾーンを有機的につなげることで、
豊かな水と緑に包みこまれたまちをめざす。

「緑とともに永遠に生き続ける都市＝緑生都市」

緑の基本計画の基本理念

3

はじめに

⇒森林整備の実施に向けた基本的な考え方
①戦略的ゾーニングによる森林整備の推進
②多様な主体との協働による森林の育成・活用

など

六甲山森林整備戦略
⇒施策を力強く推進するモデル事業

①にぎわいのある公園づくり
②ストックを活用した公園づくり
③市⺠が主役の公園づくり

など

KOBEパークリノベーション

4

KOBE
パークリノベーション

六甲山森林整備戦略

上位計画で定める目標の具体化に向けた実行計画

緑の基本計画について



六甲山系や帝釈・丹生山系などの緑を保全・育成・活用
し、市⺠のくらしや⾃然環境・美しい景観を守ります。

取り組み(1) 森林レクリエーション施設の充実
取り組み(2) みどりの聖域づくり
取り組み(3) ⾃然災害から人とまちを守る森づくり 等

魅力と活気あるまちづくりを進めるとともに、震災の教訓
を活かした安全で快適なまちづくりを目指します。

取り組み(1) 時代のニーズに対応した公園施設等のリ
ニューアルと適切な保全

取り組み(2) シンボルとなる公園の魅力向上
取り組み(3) 公園等の安全性の向上とバリアフリー化 等

農地・里山等における生物多様性に配慮した⾃然環境の保
全・育成や、農村地域のコミュニティの活性化を図ります。

取り組み(1) 生物多様性シンボル拠点整備の推進
取り組み(2) 田園地域のコミュニティ拠点の整備促進 等

み
ど
り
の
ゾ
ー
ン

ま
ち
の
ゾ
ー
ン

田
園
の
ゾ
ー
ン

施策の展開と具体的な取り組み

社会資本整備総合交付金

防災安全交付金

国家的関連事業の開催に対応した
都市公園の整備
地域ニーズに即した都市公園ス
トックの再編
安全・安心や環境に配慮した公園
整備等の推進

1

2

3

対応する整備計画

4

5

6

「安全・安心で快適な
公園づくり（防災・安全）Ⅱ」

「⻑寿命化計画に基づく公園施設
の改築・更新（防災・安全）」
「防災・安全に資する
公園整備の推進（防災・安全）」

はじめに 緑の基本計画について

5

※ 内は本整備計画に対応する取組方針

○計画の名称
社会資本総合整備計画

「⻑寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）」

○計画の期間
平成29年度〜平成31年度（3年間）

＊平成28年度までは「安全・安心で快適な公園づくり（防災・安全）Ⅱ」で執行

○交付対象
神⼾市

１．整備計画の内容
⻑寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

6



○計画の目標
公園施設の⻑寿命化計画に基づき、⽼朽化した公園施設を重点的・効率的

に改築・更新していく。それにより公園施設に係るトータルコストの軽減を
図るとともに、誰もが安全で安心して利用できる快適な公園の実現を目指す。

〇計画の成果目標（定量的指標）
①⻑寿命化計画に基づき、⽼朽化し危険の恐れがある遊具等について

90公園で更新を進める。
※【参考】「神⼾市公園施設⻑寿命化計画（H28-R7）」における改修対象公園 …583公園

１．整備計画の内容
⻑寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

7

２．交付対象事業

Ａ基幹事業
A-1 公園施設⻑寿命化対策⽀援事業
A-2 公園施設⻑寿命化対策⽀援事業（総合運動公園ほか２

公園）（緊急点検）

〇⻑寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

8



【A-1】公園施設⻑寿命化対策⽀援事業
事業者：神⼾市
内 容：公園施設の改築・更新
事業実施期間：平成29年度〜平成31年度
全体事業費：2,056百万円

【A-2】公園施設⻑寿命化対策⽀援事業（神⼾総合運動公園ほか２公園）（緊急点検）
事業者：神⼾市
内 容：公園施設の改築・更新
事業実施期間：平成30年度〜平成31年度
全体事業費：410百万円

３．各事業の概要
⻑寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

9

公園施設⻑寿命化対策⽀援事業とは

〇事業概要
都市公園の戦略的な維持管理・更新の取組を推進し、公園利用者の

安全・安心の確保や公園施設に係るトータルコストの低減を図るため、
地方公共団体における公園施設⻑寿命化計画に基づき適切に維持管理
されている公園施設の改築を行う事業。

〇事業の要件
① 原則として面積2ha 以上の都市公園における施設の改築を対象

とする。遊戯施設については、これを適用しない。
② 地方公共団体が策定する「公園施設⻑寿命化計画」に基づき

適切に維持管理されている施設の改築とする。

３．各事業の概要
⻑寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

10



３．各事業の概要

■公 園：正利の尾公園等 64公園
■整備箇所：神⼾市内⼀円
■⼯ 期：H29〜H31
■整備内容：木製の複合遊具等の更新

■整備状況：⽼朽化した複合遊具等の公園施設
の改築・更新を計画的に実施した。

〇正利の尾公園
木製遊具⇒鋼製遊具
（複合遊具・幼児用遊具）

⻑寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

11

整備前 整備後

Ⅱ定量的指標の達成状況
・神⼾市公園施設⻑寿命化計画における

計画期間(H28〜R7)の改修対象の
583公園のうちH29〜R1にかけて
64公園で改修を実施し、目標の90公園を
達成した。

（参考）
・⻑寿命化計画進捗率（H28〜R1）16%

Ⅰ定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況
・⽼朽化した遊具等の施設の更新を計画的に進めることで誰もが安全で

安心して利用できる快適な公園を保つことが出来た。

30

49

73
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100

公園施設を更新した公園数（累積）

94公園
目標値
90公園

H29当初 H29末 H31末H30末

⻑寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

４．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

12



Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
・⽼朽化した木製遊具等を計画的に更新したことで、整備計画期間内での

遊具起因による重⼤事故は発生しなかった。（H29〜R1：0件）
・遊具等の改築更新を進めるにあたり、地域の声を積極的に反映すること

で、利用者に愛着のある遊具として再整備できた。

⻑寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

４．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

天井川公園（須磨区）

築40年以上経過したＣＯ遊具
（老朽化・安全基準不適合のため撤去）

自治会・公園利用者への
ヒアリングを実施。

残して
欲しい

同じ遊具
が欲しい

安全な
遊具にし
て欲しい 2020.03.28神戸新聞 13

５．特記事項（今後の⽅針等）

14

⻑寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（防災・安全）

・整備計画期間内での重⼤事故発生はなかったが、令和２年度には
更新していない遊具に起因する事故が1件発生している。

・事故を未然に防ぐためにも、⽼朽化施設への対策は喫緊の課題で
あることから、平成２９〜平成３１年度までの整備計画期間終了
後も、新規整備計画を策定し、スピード感を持って事業に取り組
んでいく。

・⻑寿命化計画の後期となる次期整備計画では施設の⽼朽化が進行
し年度あたりの改修公園数が増加する見込であることから、改修
に当たっては施設の簡素化・集約等も積極的に検討する。


