
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 新垂水体育館歩行者動線整備工事（その１） 

契約変更後の工事概要 

 

  ・敷地造成工   一式 

  ・構造物撤去工  一式 

  ・植栽工     一式 

  ・施設整備工   一式 

  ・仮設工     一式  

契約変更の理由 

１．海岸管理者との協議により、A 部南半分の施工が不可能となったため、舗装面積が減工と

なる。また、舗装高さを既設コンクリート舗装と合わせる必要が生じ、A 部北半分のコン

クリート舗装取壊の増工および舗装構成の変更が生じる。 

２．B 部における植栽撤去・処分について、目隠しフェンス設置に支障となったこと、地元か

らの撤去要望を踏まえ、増工となる。 

３．照明のデザインと明るさについて再検討した結果、照明の規格が変更、また増工となる。 

４．所管課と再調整の結果、サークルベンチが増工となる 

５．A部と B部の間のフェンスの劣化が著しく、地元からの改善要望も踏まえ、フェンスの撤

去と設置が増工となる。 

６．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


