
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 岩岡地区汚水管布設工事 

契約変更後の工事概要 

  当初の通り、 

  ・管きょ工（開削）Ｋ１φ150 Ｌ＝29.7 Ｋ１φ200 Ｌ＝11.0 

・管きょ工（水管橋）ＤＣＩＰφ150 Ｌ＝20.4 

  ・マンホール工 一式 

  ・取付管およびます工 一式 

  ・付帯工 一式  

契約変更の理由 

１. 事前調査の結果、No.0のマンホール蓋の劣化が確認されたため、蓋取替工が増工とな

る。 

２．道路管理者と協議の結果、舗装工が増工となる。 

３．警察との協議の結果、交通誘導警備員が増工となる。 

４. 現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 
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