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神 戸 市 

工 事 名 長田（鶯町他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

       布設(m)：φ75（給）-8.4, φ100（給）-1.6，φ100-3.2，φ150（SP）-1.0 

             φ150-357.8, φ200-468.0, φ300-0.6 

    撤去(m)：φ75（給）-5.5, φ100（給）-1.4，φ75-3.2, φ100-88.3，φ150（SP）-0.4 

             φ150-430.8, φ250-431.4, φ300-0.9 

 

 

              

 契約変更の理由 

  ・材料、管布設工（増） 

    現地状況に合わせて配管した結果、材料及び管布設工の数量に変更が生じる。 

一部、 新設管との接続先である既設管（FC）の腐食が著しく、管の接続が困難であった。 

そのため接続位置を変更したため、取替延長が増となり、これに伴う材料および管布設工の数

量が変更となる。 

掘削断面にφ150 残置管があり撤去する必要が生じたため、撤去延長が増となる。 

 

・給水管付替工 

現場状況に応じた給水管施工を行った結果、止水栓等の接合方法の変更や施工数量の増により、

給水管付替工が増工となる。 

 

  ・仮設工、安全費（増） 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が増とな

る。 
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