
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 大日橋補修工事 

契約変更後の工事概要 

床版取替工 一式、断面修復工 一式、ひび割れ補修工 一式、桁変位抑制構造

物工 一式、塗装塗替工 A=62 ㎡、橋面防水工 A=23 ㎡、舗装工 A=23 ㎡、仮設

工 一式 

契約変更の理由 

・既設の高欄を撤去するにあたり、塗膜に PCB 等の有害物質が含まれると想定された

ため、塗膜分析調査を実施した。その結果、鉛が規定値以上含まれていることが判明

し、高欄の塗膜剥離工、処分費が増工となる。 

 

・その他、現地精査により数量に増減が生じた。 

  

 

                            


