
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   上ヶ原浄水場（工水）再整備工事 

契約変更後の工事概要 

 

  着水井・混和池築造工 1 式、配管布設工 1 式、場内整備工 1 式 

契約変更の理由 

 

① 工水流入管の施工に際して、維持管理用の大型車両の通行を確保する必要となったため、仮舗装

工（ 北門付近）が増工となる。 

② 当初予定していた残土置き場の容量が足りず、新たな残土置き場が必要となったため、敷地整備

として緩速ろ過池整備工が増工となる。 

③ 地元と交通規制について協議した結果、交通誘導警備員が追加となったため、人数が増となる。 

④ その他現地精査の結果、管材料、管布設工、場内整備工等の数量が増となる。 

⑤ 配管にあたり試掘を行ったところ、急速沈殿池の躯体が配管及び人孔築造に支障となることが判

明した。よって、急速沈殿池流出部の管材料及び人孔の構造変更が必要となる。 

⑥ 舗装復旧範囲について、追加工事をふまえて再精査した結果、舗装復旧範囲が増となる。 

  

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


