
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 翠橋・福仙橋補修工事 

契約変更後の工事概要 

 

  橋梁補修工   一式、  橋梁付属物工  一式、   

  構造物撤去工  一式、  仮設工     一式、   

 

 

 

設計変更の理由 

 

① 有害物含有塗膜くずの処理に係る事後調査（溶出試験）及び、特別管理産業 

廃棄物の運搬・処分費が増となる。 

 

② 施工計画検討の結果、交通誘導警備員の人数が減となる。 

 

③ 現地精査の結果、数量の増減が生じたため。 

 


