
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  伊川改修工事（石戸工区）その１ 

 

契約変更前の工種概要 

 工事延長：L=115.8m 

 河川土工 1 式、法覆護岸工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式 

 

契約変更後の工種概要 

 工事延長：L=115.8m 

 河川土工 1 式、法覆護岸工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式 

 

契約変更の理由 

 

１． 環境局との協議により、残土の処分地が布施畑環境センター（L=5.9

㎞）から淡河環境センター（L=20.0 ㎞）に変更となるため、土砂運搬費

が増額となる。 

 

２． 河川内の流下能力を阻害する樹木の伐採及び処分費が増工となる。  

 

３． 当該区間は H15 年度に 1 次改修を行っているため、既設護岸を活かし

て根入れ部分にかごマットを継足し、2 次改修を進めていく予定であっ

た。掘削を行ったところ既設護岸の根入れ部分（現況河床以下）の一部

が欠損していることが判明したため、欠損部のかごマット護岸が増工と

なる。 

 

４． その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


