
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 今津１号雨水幹線築造他工事 

契約変更後の工事概要 

 

・今津1号雨水幹線築造工事 

□1100×1100mm他 路線延長L=89.93m 

・今津2号雨水幹線築造工事 

K2φ900m他 路線延長L=158.30m 

 

契約変更の理由 

 

1. 掘削土について埋戻しでの利用を想定していたが、一部が粘性土であるため埋戻し土

としての利用が不可能であった。そのため購入埋戻材(再生砕石)による埋戻工が増工とな

る。また残土処分について残土として布施畑・淡河環境センターへの処分が不可能である

ため粘性土として民間処分地へ処分する必要が生じた。そのため残土処分費が増工となる。 

 

2.試掘の結果、既設汚水取付管の切替えが生じるため汚水管切替工が増工となる。 

 

3.舗装復旧範囲について西建設事務所と協議の結果、当初想定より広くなるため舗装工が

増工となる。 

 

4.交通管理工において、工期延期に伴い交通誘導警備員を当初想定より多く配置する必要

が生じたため、増工となる。 

 

5.その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


