
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 長田楠日尾線（熊内）側溝改修工事（その１） 

契約変更後の工事概要 

 

側溝改修工      L=196m 

現場打側溝工     L=2.6m 

車道舗装工      A=122m2 

仮設工         １式 

 

契約変更の理由 

 

 １．側溝改修時、歩道上の低木が支障となるため、植栽撤去工を増工する。また、残置されていた

高木の切株撤去工が増工となる。 

樹木の運搬、処分費については設計変更での対応となるため増工となる。 

 ２．民地からの歩道を横断する雨水排水管について、既設の管の欠損・破損がみられたため、横断

管敷設工が増工となる。 

 ３．当初車道路盤材について砕石として計上していたが、実際はHMSであったため、取り壊し、

運搬、処分費が増工となる。 

 ４．その他の工種及び数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 


