
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸複合産業団地 法面排水施設等整備工事 

契約変更後の工事概要 

 下記のとおり、変更を行う。 

工種・名称 変更前 変更後 単位 増減 備考 

地盤改良工 - 678 m2 678  

泥土改良・処分 - 20 m3 20  

立入防止柵撤去・設置 - 98 m 98  

植生工 - 360 m2 360  

 

【工期延期】 

  既契約期間 ： 令和 4 年 2 月 4 日 ～ 令和 4 年 7 月 29 日 

  変 更 期 間 ： 令和 4 年 2 月 4 日 ～ 令和 4 年 9 月 30 日 （63 日） 

契約変更の理由 

【設計変更の理由】 

・現地盤が軟弱で、進入路の整備等施工ヤードの整備が必要のため、地盤改良工が増工となっ

た。 

・設計段階の現場においては草が覆い茂っていたため確認できなかったが、既設法面の保護金網

や既設仮設水路内の滞留泥土と防水シートがあることが判明したため、撤去工が増工となった。 

・高速道路沿いの立入防止柵について、設計段階の現場において草が覆い茂っていた状況で確認

した中では既設立入防止柵の再利用が可能と判断していたが、既設立入防止柵の詳細を確認

すると劣化が著しいことが判明したため、既設撤去・新設となる。 

・当初設計において盛土部法面の法面保護工は特に必要ないと判断していたが、法面整形施工

後、降雨等による盛土表面の浸食が見受けられたため、植生工を増工する。 

【工期延期の理由】 

・進入路整備工や植生工が増工になったこと、及び高速道路沿いの道路管理者との調整に時間を

要したため、６３日の工期延長を要する。 

（公表様式第６号） 


