
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 林田中部雨水幹線他改築工事 

契約変更後の工事概要 

林田中部雨水幹線                  

・管きょ工(開削) □4000×2000㎜ 路線延長 L＝40.41ｍ  

・マンホール工 1箇所  ・仮設工  1式  

  ・付帯工  1式     ・管路施設修繕工 １式 

 野田浜遮集 2号雨水幹線 

・管きょ工(推進) φ1800㎜ 路線延長 L=3.0m   ・仮設工 1式  ・付帯工  1式 

 工期 

 ・契約年月日  令和３年３月８日    

 ・完 成 期 限    令和４年７月 31日             

契約変更の理由 

１ 摺り付け BOX工 

摺り付けボックスカルバート部において、上流側の既設石積が脆弱であり補強のために調

整コンクリートが必要になった。また、下流側の既設ボックスカルバートは一部石積を巻き

込んだ構造となっていたため、石積部を撤去した部分について調整コンクリートが必要とな

った。以上の理由により増工となる。 

 

２ 付帯工 

   本工事の工事用地として他事業者(ホームセンターアグロ)より借用していた用地の復旧に

ついて協議した結果、変更が生じため増工となる。また、道路復旧について建設事務所と協

議した結果、舗装復旧範囲が増えたために増工となる。 

 

３ 仮設工 

   警察協議及び近隣商業施設との調整の結果、配置する交通誘導員の人数が増えたため、 

増工となる。 

 

４ その他現地精査の結果、各工種に数量の増減が生じる。  

（公表様式第６号） 


