
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 妙法寺川改修工事その16 

 契約変更後の工事概要 

   施工延長 L=86m 

    土工   1式 

   護岸工  L=25m 

      護岸復旧工  L=28m 

 契約変更の理由 

 

・護岸工の施工において、土質調査の結果、床掘・掘削時の既設護岸及び背面土の安定の確

保が困難であることが分かり、安全に工事目的を達成するために当初計画を再検討する必

要があるため、護岸改修検討業務を増工する。 

 

（公表様式第６号） 


