
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 総合児童センター移転整備 空調設備工事（こども家庭センター） 

契約変更後の工事概要 

①2階厨房 外気処理空調機（MPAC-R-27,27a）1台及び SOAダクト、吹出口追加 

②2階厨房 空調機（MPAC-R-26,R-26a）仕様変更 

③2階厨房 給排気ダクトサイズ変更 

④1階会議室 空調機（MPAC-R-14,R-14a）仕様変更 

⑤2階 3階シャワー室 天井扇をストレートシロッコファンへ変更 

⑥4階電気室 斜流ファンを有圧扇へ変更及びそれに伴うダクト・制気口変更 

⑦1階 2階収納（1-2,1-3,2-1,2-2,2-3） 天井扇及び排気ダクト取り止め 

⑧2階厨房 給排気ファン仕様変更 

⑨2階サーバー管理室 空調室内機（PAC-R-22a）仕様変更 

⑩1階 2階廊下・待合室・プレイルーム 制気口（吹出口及び吸込口）仕様変更 

⑪3階バルコニー ベントキャップを HSへ変更 

⑫2階プレイルーム２系統 床暖房設備工事取り止め 

⑬工期を令和 4年 7月 15日から令和 4年 9月 30日まで（77日間延長）延期する。 

 また、これに伴う共通費の変更を行う。 

契約変更の理由 

①施設所管課の要望による。 

②①の追加に伴い、厨房全体の空調熱負荷が下がったため。 

③①の追加に伴い、厨房天井内の収まりの都合上、ダクトサイズ変更が必要となったため。 

④原設計では、1階会議室の室内機は 8台設置となっていたが、工種間での天井内収まりの 

都合上、室内機台数を減らす必要があったため。 

⑤シャワーユニットは建築工事で手配となっているが、選定されたシャワーユニットが天井扇 

 設置不可のタイプであったため。 

⑥原設計では、電気室内に吸込口・排気ダクト・斜流ファンを設置する予定であったが、 

キュービクル搬入経路のスペース等をより広く確保するため、斜流ファンを壁付の有圧扇へ 

変更し、吸込口・排気ダクト取り止め等を行った。 

⑦工種間での天井内収まりの都合上、排気ダクトを外壁に出すことが困難なことが判明したため、 

 部屋の用途上、換気不要と判断し取り止めた。 

⑧③の変更（ダクトサイズダウン）に伴い、同風量ではダクト内風速が速くなりダクト内騒音が 

 懸念されるため給排気ファンの風量を下げるため仕様を変更した。 

⑨原設計では、室内機は天カセであったが、工種間での天井内収まりの都合上、天吊りへ 

変更した。 

⑩1階 2階廊下・待合室・プレイルームにおいて、原設計では SA吹出口及び RA吸込口を BL-Dと 

 していたが、他工種（電気の照明）との天井内収まりの都合上、アネモへ変更した。 

⑪施設所管課の要望による。 

⑫施設所管課の要望による。 

⑬ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置（4月 12日告示）により、ロシア 

からの木材等の輸入が禁止されたため、パーティクルボード等建築材料の納期に遅れが生じている。 

これにより、本工事においても材料の手配に時間を要するため、置床工程及びそれ以降の工程にも 

遅れが生じており、令和 4年 9月 30日までの 77日の工期延期が必要となった。 

上記理由による本工事の工事延長を行い、現場管理費等が増加するため請負金額を増額変更する。 

（公表様式第 6号） 

 


